
LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitoria/ES

CONTRATADA: ML PROJETOS LTDA

01 PROJETOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO 238.812,60

01.01 Projeto Arquitetônico M2 11.995,72 8,17 98.005,03 6597,65 53.902,77 55,00% 5.398,07 44.102,26 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1799,36 14.700,75 15,00% 4798,29 39.202,01 40,00%

01.02 Projeto Hidrossanitário M2 11.995,72 3,08 36.946,82 6597,65 20.320,75 55,00% 5.398,07 16.626,07 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6597,65 20.320,75 55,00%

01.03 Levantamento de Redes Hidrossanitárias M2 11.995,72 0,66 7.917,18 11995,72 7.917,18 100,00% 0,00 0,00 11995,72 7.917,18 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.04 Projeto de Sonorização M2 450,00 0,46 207,00 247,50 113,85 55,00% 202,50 93,15 0,00 0,00% 0,00 0,00% 67,50 31,05 15,00% 180,00 82,80 40,00%

01.05 Projeto de Alarme e CFTV M2 2.500,00 0,82 2.050,00 1375,00 1.127,50 55,00% 1.125,00 922,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 375,00 307,50 15,00% 1000,00 820,00 40,00%

01.06
"As Built" estrutural, incluindo Laudo técnico estrutural do prédio administrativo com identificação
com identificação e descrição das possíveis patologias verificadas e proposição de solução
estrutural, se necessário

M2 11.995,72 4,35 52.181,38 6597,65 28.699,76 55,00% 5.398,07 23.481,62 0,00 0,00% 1799,36 7.827,21 15,00% 4798,29 20.872,55 40,00% 0,00 0,00 0,00%

01.07 "As Built" de Projeto SPDA existente M2 11.995,72 0,56 6.717,60 11995,72 6.717,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11995,72 6.717,60 100,00%

01.08 Compatibilização de Projetos novos com Projetos existentes M2 11.995,72 1,21 14.514,82 0,00 0,00 0,00% 11.995,72 14.514,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.09
Planilha Orçamentária (Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo, Composições de Custos,
Cronograma Físico-financeiro e Cotações de Preços)

M2 11.995,72 1,69 20.272,77 0,00 0,00 0,00% 11.995,72 20.272,77 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

02 IMPLEMENTOS(S) EXTERNOS E PAISAGISMO 986,90

02.01 Projeto de Urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros) M2 670,00 1,31 877,70 368,50 482,74 55,00% 301,50 394,96 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,50 131,66 15,00% 268,00 351,08 40,00%

02.02 Projeto de Paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliário externo e acessórios) M2 65,00 1,68 109,20 35,75 60,06 55,00% 29,25 49,14 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9,75 16,38 15,00% 26,00 43,68 40,00%

03 COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO 3.200,00

03.01 Projeto de Sinalização (interno e externo) M2 2.500,00 1,28 3.200,00 1375,00 1.760,00 55,00% 1.125,00 1.440,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1375,00 1.760,00 55,00%

R$ 242.999,50

(assinado eletronicamente)

Renato Bertollo - Membro da Comissão Gestora do Contrato
Técnico de Nível Médio – Técnico de Edificações – GEAG

(assinado eletronicamente)

Rúbia Pereira Simonassi - Membro da Comissão Gestora do Contrato
Técnico de Nível Superior – Arquiteta e Urbanista – GEAG

(assinado eletronicamente)

Sane Alves Guimarães - Membro da Comissão Gestora do Contrato
Analista do Executivo – Engenheira Civil – GEAG

TOTAL  GERAL     =======================================================>>>

RESUMO MEDIÇÕES

Valor Total:

Valor Total Medido:

Saldo Total a Medir:

ITEM V.UNIT(R$) V.TOTALQUANT.UNID.DESCRIÇÃO SERVIÇO

R$ 242.999,50

R$ 121.102,20

Contrato nº 2024.000015.28101.01

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO: 
Projeto arquitetônico e complementares para 
Retrofit do Edifício Fabio Ruschi

R$ 121.897,30R$ 121.102,20

49,84%

R$ 121.897,30

QUANT. 
MEDIDA

VALOR
MEDIDO (R$)

% SALDO QUANT. SALDO (R$)

% Total Medido: MEDIÇÃO 01

R$ 7.917,18

MEDIÇÃO 03

Período 01/07/2024 a 31/09/2024

%

R$ 36.059,89

MEDIÇÃO 02

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

QUANT. VALOR (R$) %

R$ 7.827,21

QUANT. VALOR (R$)

Período 27/03/2024 a 31/05/2024

QUANT. VALOR (R$) %

MEDIÇÃO 04

Período 01/10/2024 a 31/03/2025

QUANT. VALOR (R$) %

R$ 69.297,92

SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

RUBIA PEREIRA SIMONASSI
TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT

GEAG - SEGER - GOVES
assinado em 24/04/2025 17:00:43 -03:00

RENATO BERTOLLO
TECNICO DE NIVEL MEDIO-DT

GEAG - SEGER - GOVES
assinado em 24/04/2025 17:00:04 -03:00

SANE ALVES GUIMARÃES
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEAG - SEGER - GOVES

assinado em 24/04/2025 16:59:44 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/04/2025 17:00:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por RUBIA PEREIRA SIMONASSI (TECNICO NIVEL SUPERIOR - DT - GEAG - SEGER - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-D366VS
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