

Cronograma de Implantação



Cálculo da folha de Outubro no SIARHES

01/10



Consolidação da folha de Outubro no SIARHES

08/10



Envio de Remessa 10/2026 ao Cidades

até 09/10



Extração de todos os dados do SIARHES

10/10



Desativação do eSocial PRO

17/10



Paralelo da folha de outubro e últimos ajustes

26/10 02/11



Cálculos de prévias da folha de Novembro no RAIZES

03 a 13/11



Envio de Relatórios à SEFAZ

18/11



Consolidação da folha de Dezembro no RAIZES

12 a 13/12

até 02/10

Envio de Remessa 09/2026 ao Cidades



09/10

Envio de Relatórios à SEFAZ



10/10

Desativação do SIARHES



11 a 25/10

Migração final dos dados do SIARHES para o RAIZES



17/10

Extração de todos os dados do eSocial PRO



03/11

Disponibilização do RAIZES e início dos registros de dados pelos RHs



14 a 17/11

Consolidação da folha de Novembro no RAIZES com últimos ajustes finos;



01 a 11/12

Cálculos de prévias da folha de Dezembro no RAIZES



14/12

Envio de relatórios à SEFAZ



***Período sem sistema:**
SIARHES

10/10/2026 a 02/11/2026

eSocial PRO

17/10/2026 a 02/11/2026

O SIARHES ficará disponível apenas para consultas e relatórios.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos

