
BDI: 33,25%

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS E REAPROVEITAMENTO 45.272,19

01.02 010256 DER Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2 1.050,50 5,35 5.620,17 7,13 7.490,06 965,37 6.883,08 91,90% 85,13 606,98 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 3.188,82 42,57% 360,51 2.570,44 34,32% 157,62 1.123,83 15,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.03 010326 DER Retirada de estrutura em madeira do telhado m2 965,37 18,03 17.405,62 24,02 23.188,18 965,37 23.188,18 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 10.742,70 46,33% 360,51 8.659,45 37,34% 157,62 3.786,03 16,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.04

030304 DER

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA -

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área

licenciada

m3 48,28 64,19 3.099,09 85,53 4.129,38 48,27 4.128,94 99,99% 0,01 0,44 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 23,37 1.999,26 48,42% 18,03 1.542,11 37,34% 6,87 587,59 14,23% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.05
030305 DER

Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância,

considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)
und 93,00 21,40 1.990,20 28,52 2.652,36 93,00 2.652,36 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 40,00 1.140,80 43,01% 0,00 0,00 0,00% 40,00 1.140,80 43,01% 13,00 370,76 13,98% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.06
030306 DER

Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância,

considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)
und 93,00 14,27 1.327,11 19,01 1.767,93 93,00 1.767,93 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 40,00 760,40 43,01% 0,00 0,00 0,00% 40,00 760,40 43,01% 13,00 247,13 13,98% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

01.07
040809 DER

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente

(considerando esp. 5cm)
m2 12,00 378,00 4.536,00 503,69 6.044,28 1,26 632,93 10,47% 10,74 5.411,35 0,00 0,00 0,00% 1,26 632,93 10,47% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

02 COBERTURA 227.705,98

02.01  ESTRUTURA PARA TELHADO

02.01.01 92580 SINAPI
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 m2 965,37 51,21 49.436,59 68,24 65.876,84 965,37 65.876,84 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 30.519,66 46,33% 360,51 24.601,20 37,34% 157,62 10.755,98 16,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

02.01.02 COMP 02 COMP 02
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras

de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 m2 965,37 22,39 21.614,63 29,83 28.796,98 965,37 28.796,98 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 13.341,17 46,33% 360,51 10.754,01 37,34% 157,62 4.701,80 16,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

TELHADO

02.01.03 090228 DER

Telha em aço galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive

acessório de fixação Ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente m2 965,37 72,11 69.612,83 96,09 92.762,40 965,37 92.762,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 42.975,29 46,33% 360,51 34.641,41 37,34% 157,62 15.145,70 16,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

02.01.04 090302 DER Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm m 284,84 35,52 10.117,51 47,33 13.481,47 284,84 13.481,47 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 103,99 4.921,85 36,51% 92,01 4.354,83 32,30% 48,00 2.271,84 16,85% 40,84 1.932,95 14,34% 0,00 0,00 0,00%

02.02.05 090312 DER Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm m 113,38 177,31 20.103,40 236,27 26.788,29 43,48 10.273,01 38,35% 69,90 16.515,28 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 32,00 7.560,64 28,22% 0,00 0,00 0,00% 11,48 2.712,37 10,13% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

03 IMPERMEABILIZAÇÃO 72.650,74

03.01 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E

JARDINEIRAS

03.01.01 100208 DER

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/

filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas

dilat.

m2 244,64 222,87 54.522,91 296,97 72.650,74 244,64 72.650,74 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 96,21 28.571,48 39,33% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 148,43 44.079,26 60,67% 0,00 0,00 0,00%

04 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.917,73

04.01.01
120101 DER

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm
m2 667,12 5,21 3.475,69 6,94 4.629,81 106,55 739,46 15,97% 560,57 3.890,35 73,20 508,01 10,97% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 33,35 231,45 5,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

04.01.02

120303 DER

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço

1:0.5:6, com impermeabilizante para revestimentos (caixas, fossas, filtros, cisternas, etc...) m2 667,12 35,20 23.482,62 46,90 31.287,92 106,55 4.997,20 15,97% 560,57 26.290,72 73,20 3.433,08 10,97% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 33,35 1.564,12 5,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 3.046,20

05.01 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

05.01.01 141909 DER
Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

m 30,00 76,20 2.286,00 101,54 3.046,20 30,00 3.046,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 30,00 3.046,20 100,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

06 PINTURA 85.822,21

06.01 SOBRE PAREDES E FORROS

01.01 010246 DER Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta m2 331,69 2,77 918,78 3,69 1.223,93 330,72 1.220,35 99,71% 0,97 3,58 205,14 756,96 61,85% 125,58 463,39 37,86% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

06.01.02 190103 DER
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência

Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 2.035,57 12,09 24.610,04 16,11 32.793,03 1598,89 25.758,18 78,55% 436,68 7.034,85 0,00 0,00 0,00% 331,71 5.343,91 16,30% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 727,31 11.716,96 35,73% 0,00 0,00 0,00% 539,87 8.697,30 26,52%

06.01.04 190106 DER
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador

acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m2 2.035,57 19,10 38.879,38 25,45 51.805,25 1887,54 48.037,89 92,73% 148,03 3.767,36 0,00 0,00 0,00% 265,37 6.753,62 13,04% 66,34 1.688,40 3,26% 0,00 0,00 0,00% 727,31 18.510,03 35,73% 0,00 0,00 0,00% 828,52 21.085,83 40,70%

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 4.968,50

07.01 DIVERSOS EXTERNOS

07.01.01 200513 DER
Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água,

inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
und 2,00 1.616,70 3.233,40 2.154,25 4.308,50 2,00 4.308,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 2,00 4.308,50 100,00% 0,00 0,00 0,00%

07.01.02 COMP 01 COMP 01 Fornecimento e instalação de ancoragem de barra de 15cm de aço CA-50 Ø 1/2" und 48,00 10,32 495,36 13,75 660,00 0,00 0,00 0,00% 48,00 660,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

08 LIMPEZA GERAL DA OBRA 14.239,20

08.01 200401 DER Limpeza geral da obra (edificação)  m2 965,37 11,07 10.686,64 14,75 14.239,20 965,37 14.239,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 447,24 6.596,79 46,33% 360,51 5.317,52 37,34% 140,00 2.065,00 14,50% 17,62 259,89 1,83% 0,00 0,00 0,00%

(assinado eletronicamente)

Renato Bertollo - Membro da Comissão Gestora do Contrato nº 014/2023
Técnico de Nível Médio – Técnico de Edificações – GEAG

(assinado eletronicamente)

Rúbia Pereira Simonassi - Membro da Comissão Gestora do Contrato nº 014/2023
Técnico de Nível Superior – Arquiteta e Urbanista – GEAG

(assinado eletronicamente)

Sane Alves Guimarães - Membro da Comissão Gestora do Contrato nº 014/2023
Analista do Executivo – Engenheira Civil – GEAG

R$ 50.580,60

MEDIÇÃO 06

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

QUANT. VALOR (R$) %

R$ 77.041,22

MEDIÇÃO 04

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

MEDIÇÃO 05

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

QUANT. VALOR (R$) %QUANT. VALOR (R$) %

R$ 96.137,73

MEDIÇÃO 01

R$ 4.698,05

MEDIÇÃO 03

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

%

R$ 152.106,07

MEDIÇÃO 02

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

QUANT. VALOR (R$) %

R$ 15.095,05

QUANT. VALOR (R$)

Período 24/08/2023 a 30/09/2023

R$ 64.180,90R$ 425.441,85

QUANT. VALOR (R$) %

86,89%

R$ 64.180,90

QUANT. 

MEDIDA

VALOR

MEDIDO (R$)
% SALDO QUANT. SALDO (R$)

% Total Medido:

RESUMO MEDIÇÕES

Valor Total:

Valor Total Medido:

Saldo Total a Medir:

ITEM V.TOTAL(R$)V.UNIT(R$)
V.TOTAL(R$)

COM BDI

V.UNIT(R$) 

COM BDI
QUANT.UNIDDESCRIÇÃO SERVIÇOORGÃOCÓDIGO

R$ 489.622,75

R$ 425.441,85

Contrato nº 014-2023

LOCAL: Ed. Fabio Ruschi - Vitoria/ES

CONTRATADA: Matix Construtora

SEGER - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS OBRA: SERVIÇO DE TROCA DO TELHADO EXISTENTE E 

SUA ESTRUTURA

DATA BASE:  MARÇO / 2023

PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOTAL  GERAL     =======================================================>>> R$ 489.622,75 R$ 29.783,13

MEDIÇÃO 07

Período 01/03/2024 a 19/04/2024

QUANT. VALOR (R$) %
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SANE ALVES GUIMARÃES
FISCAL TITULAR (CONTRATO Nº 014/2023 - MATIX CONSTRUTORA 

LTDA - SEGER)
SEGER - SEGER - GOVES

assinado em 30/04/2024 10:06:10 -03:00

RUBIA PEREIRA SIMONASSI
FISCAL TITULAR (CONTRATO Nº 014/2023 - MATIX CONSTRUTORA 

LTDA - SEGER)
SEGER - SEGER - GOVES

assinado em 30/04/2024 10:46:53 -03:00

RENATO BERTOLLO
TECNICO DE NIVEL MEDIO-DT

GEAG - SEGER - GOVES
assinado em 30/04/2024 10:20:10 -03:00
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